



Tietomallien hyödyntäminen tuotannossa 
Metropolia Ammattikorkeakoulu 
Rakennusmestari (AMK) 






Tämä mestarityö on tehty NCC Rakennus Oy:lle. Työn ohjaajina toimivat NCC Raken-
nus Oy:stä kehityspäällikkö Maria Lennox ja osastopäällikkö Ari Törrönen. Työn ohjaa-
jana Metropolian puolesta lehtori Päivi Jäväjä.  
Erityisesti haluan kiittää työn ohjaajaani ja esimiestäni Maria Lennoxia kaikista oppimis-
tani asioista, sekä luottamuksesta ja horjumattomasta uskosta työni valmistumiseen. 
Ari Törröstä haluan kiittää tuesta, hyvistä neuvoista ja palautteesta.  
Haluan myös kiittää omaa tiimiäni Heini Kivirantaa, Tero Liljaa ja Carita Aapro-Koskea 
kaikesta avusta ja tuesta sekä loputtomiin kysymyksiini kärsivällisestä vastailusta. Suu-
ret kiitokset menevät myös haastattelemilleni henkilöille ja kaikille kyselyyni vastanneil-
le.  
Helsingissä 10.5.2016 









Tietomallien hyödyntäminen tuotannossa 
 
71 sivua + 1 liite 
10.5.2016 
Tutkinto Rakennusmestari (AMK) 




Kehityspäällikkö Maria Lennox  
Osastopäällikkö Ari Törrönen  
Yliopettaja Päivi Jäväjä  
 
Tämä mestarityö tehtiin NCC Rakennus Oy:lle. Mestarityön tavoitteena oli selvittää yrityk-
sen tietomallinnuksen hyödyntämisen laajuus tuotannossa, tehdä kattava tilannekartoitus 
sen nykytilanteesta sekä tutustua nykyiseen toimintamalliin. Tutkimus perustuu kirjallisuus-
tutkimukseen sekä yrityksen sisäisesti toteutettuun kyselyyn. Lisäksi tarkastelussa oli usei-
ta tietomallinnuskohteita ja projekteja, jotka tukivat tietomallinnuksen kehitystä yrityksessä.    
 
Tietomallinnuksen kehittämiseen on panostettu viime vuosina kansallisella tasolla paljon, 
vuonna 2012 julkaistut Yleiset tietomallivaatimukset saivat keväällä 2016 joukon täydentä-
viä ohjeita ja monet rakennusalan yritykset panostavat omaan tietomallinnuksen kehityk-
seen. Tietomallinnus ei ole rakennusalalla uusi asia, mutta vasta viime vuosina se on otet-
tu entistä tehokkaampaan käyttöön myös rakennustyömailla.  
 
Tutkimuksessa haluttiin tutkia erityisesti tuotannon näkökulmaa ja sitä miten paljon val-
miiksi mallinnetuissa kohteissa osattiin hyödyntää tietomalleja. Tutkimuksen edetessä sel-
visi, että työmaiden välillä oli suuriakin eroja tietomallinnuksen käytön laajuudessa. Toisin 
kuin usein luullaan, syyt eivät olleet asenteissa tai työkokemukseen sidonnaisia vaan suu-
rimmaksi haasteeksi osoittautuivat tiedon puute ja osaaminen. Kaikki eivät yksinkertaisesti 
tienneet mihin kaikkeen voisivat hyödyntää tietomalleja. 
 
Positiivista oli se, miten kattavasti tietomalleja hyödynnettiin ja kuinka laajalle oli saatu jal-
kautettua visuaalinen tarkastelu osana päivittäistä työskentelyä. Vastaajista valtaosa suh-
tautui myös erittäin myönteisesti tietomallinnukseen ja kyselyn kautta saatiin arvokasta 
tietoa kehitystarpeista.  
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Lyhenteet 
3D    Kolmiulotteinen. 
4D-malli Malli jossa tietomallin osille kerrotaan aika-
määreitä joiden avulla pystytään muodosta-
maan mallipohjainen aikataulu. 
5D-malli Malli jossa 4D-mallin tietosisältöön sidotaan 
myös kustannukset. 
BEC   Elementtisuunnittelun mallinnusohje. 
BIM (Building Information Model) Rakennuksen tietomalli. 
BIM+   Työskentelytapa jossa hyödynnetään malleja. 
BuildingSMART Finland Kansainvälinen Suomalaisten kiinteistö- ja 
infra-alan omistajien ja palvelujen tuottajien 
muodostama tietomallintamisen yhteistyöfoo-
rumi. 
CAD (Computer Aided Design) Tietokoneavusteinen suunnittelu. 
IFC (Industry Foundation Classes) Standardi oliopohjaisen tiedon siirtoon tietoko-
nejärjestelmästä toiseen. Tiedonsiirtoformaatti. 
IFC-GUID IFC:ssä olevien objektien yksilöimiseen käytet-
tävä tunnus. 
LOD (Level of detail) Malleille määritelty tarkkuustaso. (USA:n stan-
dardi) 
Natiivimalli Eri mallinnusohjelmien tuottama ohjelmisto-
kohtainen mallitiedosto. 
TATE   Talotekniikka 
   
Tuotantomalli Tuotantoa varten rakennettu tietomalli jossa 
suunnitellaan ja havainnollistetaan kokonais-
valtaisesti rakennushankkeen etenemistä (ai-
kataulut, työmaan logistiikka, työturvallisuus, 
kustannukset jne.) 
VDC (Virtual design and construction) Stanfordin yliopistossa kehitetty menetelmä 
organisoida, hallita ja analysoida projektia; 
suunnittelua, projektihenkilöiden toimintaa se-
kä tuotantoa. 
Yhdistelmämalli Malli johon on tuotu vähintään kahden eri 
suunnittelualan mallit, tyypillisesti esimerkiksi 
arkkitehti-, rakenne- ja talotekniikkamalli. 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset, rakennustiedon 
julkaisema ohje yleisiksi tietomallien vaatimuk-







1.1 Opinnäytetyön tausta 
Työ toteutetaan NCC Rakennus Oy:lle (jatkossa kohdeyritys tai NCC), VDC-tiimissä 
työskentelyn ohella. 
NCC:llä panostetaan tietomalliosaamiseen sekä rakennushankkeista vastaavien henki-
löiden kouluttamiseen. Tietomallit ovat käytössä monen kohteen suunnittelun ohjauk-
sessa, yrityksessä on toimintamalli, jonka mukaan tietomallinnuskohteissa toimitaan. 
Todellista tietomallien käytön laajuutta ja aktiivisuutta on kuitenkin vaikea mitata.  
1.2 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 
Tavoite on laatia selvitys siitä, kuinka paljon tietomalleja todellisuudessa käytetään 
NCC:n työmailla ja hyödynnetäänkö niitä siinä laajuudessa, kuin niiden käyttöä on kou-
lutettu. Pidetäänkö mallien käyttöä hyödyllisenä? Mitkä asiat koetaan vaikeiksi? Mitä 
tarpeita tai toiveita työnjohdolla olisi mallien käyttöön liittyen?  
Tarkoituksena on tutkia asiaa työnjohdon näkökulmasta ja keskittyä nimenomaan työ-
maahenkilöiden käyttötoiveisiin. Myös asenteet ja vastaan tulevat ongelmat joko kalus-
ton tai käytön kanssa kiinnostavat. 
Tutkimusaineistona käytetään kirjallisuuden lisäksi, tietomallinnuskohteiden parissa 
työskenteleviltä henkilöiltä saatuja kyselyvastauksia, koulutuksissa ilmi tulleita asioita 
sekä omia huomioita tietomallinnuksen parissa työskennellessä niin toimistolla kuin 
työmaallakin.  
1.3 Opinnäytetyön rajaus 




Tutkimuskohteina toimivat NCC:n omat tietomallinnuskohteet, aineistoa kerätään niin 
VDC-tiimin sisältä kuin työmailta. Tutkitaan käynnissä olevien kohteiden tietomallinnuk-
sen hyödyntämistä, syvennytään eri ohjelmiin ja tietomallinnuksen maailmaan. Työ-
mailla tapahtuvissa koulutuksissa myös seurataan, miten koulutettavien laitteistot toi-





2.1 Mitä tarkoitetaan tietomallinnuksella?  
2.1.1 2D, 3D ja tietomalli 
 
Kuva 1: 2D:n, 3D:n ja tietomallinnuksen erot 
Digitaalisuus on kovaa vauhtia rantautumassa osaksi rakennusalaa, silti suurin osa 
tiedonvaihdosta ja varsinkin rakentamista koskevat piirustukset liikkuvat yhä 2D:nä. 
Viralliset lupakuvat toimitetaan tänäkin päivänä paperiversioina rakennuslupavirastoon. 
2D-kuvina tarkoitetaan yhdessä tasossa olevia kaksiulotteisia kuvia, jotka sisältävät 
pituuden ja leveyden [1, s.137]. 
Tekniikan murroksessa elokuvienkin myötä 3D on käsityksenä monelle jo tuttu, sillä 
tarkoitetaan kolmiulotteisia kuvia. Siinä kuvat esitetään kolmen tilaulottuvuuden mu-
kaan ja se on varsinkin rakennusten visualisointiin ja hahmottamiseen todella hyvä 
työkalu. Siinä missä perinteiset 2D-kuvat tarvitsevat jonkin verran ymmärrystä piirus-
tusmerkinnöistä ja kuvien lukemisesta, 3D:nä tilojen tai talotekniikan hahmottaminen ei 
vaadi erikoisosaamista [2, s.3]. 
Tietomallin taas luullaan yleensä olevan sama asia perinteisen 3D:n kanssa. Tietomal-
linnus pohjautuu perinteisestä 3D:stä, mutta niiden ratkaisevana erona on kuitenkin 
tietomallinnuksessa malliin syötetty tietosisältö (kuva 1). Tiedolla tarkoitetaan esimer-
kiksi sitä, että seinäkappale on määritelty mallissa seinäksi ja sille on syötetty tiedot 
siitä, mikä seinä, mitä materiaalia oleva seinä ja missä sen tarkka sijainti on [2, s.42–
43]. Tärkeimpänä tekijänä ei kuitenkaan ole tiedon määrä, vaan sen laatu ja oikeelli-
suus sekä se, kuinka olennaisia ne ovat tietomallia hyödyntävälle taholle. Tietosisältö 
määrittelee sen, mitä tietomallilla voidaan tehdä [3, s.26–28]. 
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2.1.2 Tietomalli vaatii osaamista 
Tietomallinnus vaatii myös perinteisen mallintamisen lisäksi ymmärrystä kappaleiden 
tietosisällöistä, siitä miten ja mitä tietoja niille kuuluu syöttää. Virheellistä tietoa sisältä-
vä malli aiheuttaa yleensä enemmän haittaa kuin malli, missä ei ole lainkaan tietoa [3, 
s.26–28]. Tiettyjen tietomallivaatimusten tulee täyttyä ennen kuin mallia voidaan hyö-
dyntää tai ottaa käyttöön muuhunkin kuin visuaaliseen tarkasteluun. Suunnittelijoiden 
lisäksi myös projektijohdolta vaaditaan taitoja mallien ymmärtämisestä sekä niiden 
hyödyntämisestä suunnittelua ohjatessa [2, s.12–13].   
2.1.3 2D sekä tietomallinnus yhdessä 
Lähes kaikilla tietomallipohjaisilla 3D-ohjelmistoilla pystyy tuottamaan myös 2D-
piirustuksia. Tietomalli on kuitenkin aina arvokkaampi kuin kaikki siitä tuotetut näkymät 
yhdessä [1, s.137–138]. Parhaimmillaan tietomallien aktiivisella ja oikealla käytöllä pys-
tytään tehostamaan rakennusprosesseja, sekä parantamaan suunnitelmien laatua. 
Rakennusvaiheessa pystytään ennakoimaan ongelmia ja ratkaisemaan niitä tietomalli-
en avulla paljon aikaisemmassa vaiheessa kuin perinteisten paperikuvien avulla. Tämä 
vaatii kuitenkin sitoutumista mallien käyttöön ja niiden laajaa hyödyntämistä yhdessä 
muiden ohjelmien sekä perinteisten 2D-suunnitelmien rinnalla [2, s. 22–24]. 
2.2 Yleisimmät tietomallimuodot 
Suunnittelijoiden sekä tietomalleja käyttävien henkilöiden on päästävä jotenkin muok-
kaamaan sekä katselemaan tietomallissa olevaa tietoa. Tietomallit ovat aina jossain 
muodossa, jotta niitä voidaan käsitellä. Tietomallien hallintaan taas tarvitaan niitä tuke-
via käyttöliittymiä [3, s.26–28] Tietomallimuotoja on lukemattomia eri tarkoituksiin, täs-
sä työssä käydään läpi vain kolme yleisintä.  
2.2.1 Natiivimalli 
Natiivimallilla tarkoitetaan ohjelmistokohtaista mallia, joka tallentaa kaiken ohjelmiston 
sisällä luodun tiedon tietomalliin. Natiivimalli on alkuperäinen tietomalli, joka sisältää 
kaiken suunnittelijan sinne lisäämän tiedon sekä ohjelmistokohtaiset toiminnot [2, s.33]. 
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Kaikilla yleisimmillä suunnitteluohjelmistoilla kuten AutoCADillä, Tekla Structuresilla, 
Revitillä ja ArchiCADillä on omat natiivimallimuotonsa. Ohjelmistokohtaisen mallin saa 
auki yleensä vain kyseisessä ohjelmistossa tai se vaatii vähintäänkin saman 
valmistajan vastaavan ohjelmiston [4, s.77-89]. 
2.2.2 IFC 
IFC on kansainvälinen Building SMARTIN kehittämä tiedonsiirtostandardi, joka on tar-
koitettu rakentamisen ja kiinteistöpidon eri tietojärjestelmien välille. IFC määrittelee 
tietokonesovelluksista riippumattoman tavan siirtää kolmiulotteista tietoa eri sovellusten 
välillä. Sen tavoite on tiedon tallennus ja siirtäminen ohjelmistojen välillä ohjelmistoriip-
pumattomasti. IFC toimii kuitenkin vain sitä tukevien ohjelmistojen välillä ja ohjelmisto-
kohtaisesti natiivimallia IFC-muotoon käännettäessä tulee siirtyvää tietoa hallinnoida [2, 
s.37-38]. 
IFC-standardia kehitetään jatkuvasti ja sen kehitys vaatii myös ohjelmistoja 
kehittymään, jotta ne tukisivat IFC:n käyttöä. Ohjelmistokohtaisia eroja on paljon 
tietosisältöjen määrässä sekä laadussa. Joidenkin ohjelmistojen puuttellinen IFC-tuki 
aiheuttaa rajoituksia tiedonsiirrolle, monet mitoitus- ja analyysitoiminnot ovat 
mahdollisia vain natiivimallissa [4, s.114-120]. 
Yleisissä tietomallivaatimuksissa vaaditaan julkisissa hankkeissa käyttämään IFC 
sertifioituja mallinnusohjelmia. Osapuolten tulee yhdessä sopia ohjelmistojen sekä 
niiden versioiden vaihtamisesta projektin aikana [5, s.6]. Tällä pyritään varmistamaan 
isojen hankkeiden eri suunnitteluryhmien suunnitelmien yhteensovitus. 
2.2.3 Yhdistelmämalli 
Yhdistelmämalli tarkoittaa nimensä mukaisesti eri tietomallien yhdistelmää, joka 
rakennetaan erillisellä ohjelmalla joko kahdesta tai useammasta IFC:stä. Tyypillinen 
yhdistelmämalli sisältää arkkitehdin, rakennesuunnittelijan sekä talotekniikan tietomallit 
ifc:nä. Useissa tietomallinnusta hyödyntävissä rakennushankkeissa jokaiselta 
suunnittelualalta on olemassa oma tietomalli. On kuitenkin myös paljon kohteita, joissa 
saattaa löytyä vain joidenkin suunnittelualojen tietomallit ja näitä pyritään 
hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla. Yhdistelmämalleja voidaan hyöntää 
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suunnitteluratkaisujen havainnollistamiseen, suunnitelmien yhteensovitukseen, 
tilantarpeen vertailuun ja toteutusaikataulujen suunnitteluun [6, s.34]. 
Suunnitelmien tarkastelu yhdessä vähentää suunnitteluvirheitä ja sillä pystytään 
ennakoimaan paljon varhaisemmassa vaiheessa mahdollisia ongelmakohtia. Virheiden 
(kuva 2) sekä suunnitelmien päällekkäisyyksien huomaaminen on myös paljon 
helpompaa. Yhteistarkastelussa mahdolliset ahtaat asennuspaikat, ongelmakohdat 
sekä suunnittelemattomat kohdat on helppo selvittää jo ennen rakennustyön alkamista. 
Tehokkaalla yhdistelmämallin hyödyntämisellä pystytäänkin vaikuttamaan 
suunnitelmien laatuun sekä mahdollisiin tuleviin muutostöihin jo ennakkoon, ja niiden 
kautta kustannuksiin sekä aikatauluun [2, s.54–56]. 
 
Kuva 2: Yhdistelmämallissa tarkastelussa rakennemalli sekä kaikki eri talotekniikan mallit, joista 
heti havaittavissa virhe putkien sijoittelussa. 
2.3 Tietomallien käsittely 
2.3.1 Ohjelmistot  
Mallintamiseen sekä tietomallien hyödyntämiseen löytyy nykyään paljon erilaisia ohjel-
mistoja. Ohjelmistojen kehitys on nopeaa ja uusiin käyttötarpeisiin kehitetään jatkuvasti 
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kokonaan täysin uusia työkaluja. Tärkeintä yrityksille onkin löytää parhaiten omia käyt-
tötarkoituksia palvelevat ohjelmistot [4, s.74–77]. Kaikilla ohjelmistoilla on omat vah-
vuutensa, mutta myös heikkoudet ja niiden käyttö vaatii kouluttautumista. Tämän lisäk-
si harvalta ohjelmistovalmistajalta saa täydellistä kokonaisuutta, jolloin ohjelmiston rää-
tälöiminen omia tarpeita vastaavaksi vaatii käyttäjältä ohjelmistoihin perehtymistä sekä 
kehitystyötä. Ilman perusteellista koulutusta sekä ohjelmistojen käyttöön panostamista, 
niiden hyödyntäminen on yleensä tehotonta [3, s.84].  
Tässä työssä käydään läpi vain NCC:llä pääasiassa käytettävät tietomallinnuksen oh-
jelmistot. NCC:llä jokaiselle työntekijälle asennetaan tietokoneen mukana Solibri Model 
Viewer sekä lähes kaikille myös SketchUp. Näiden lisäksi käytössä olevia ohjelmistoja 
on joissain projekteissa Tekla Structures Viewer sekä Dalux. Kaikkiin yrityksen käytös-
sä oleviin ohjelmistoihin on saatavilla sisäistä koulutusta. Koulutusta on säännöllisesti 
ryhmä- sekä yksityiskoulutuksena, toimistolla ja tarpeen vaatiessa myös työmailla.  
2.3.2 Solibri Model Viewer ja Checker 
 
Kuva 3: Yleisnäkymä Solibri Model Checkeristä 
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Solibrilla on kaksi tietomallien tarkasteluun tarkoitettua ohjelmaa. Maksullisella Solibri 
Model Checkerillä (kuva 3) pystyy luomaan yhdistelmämallin IFC-tiedostoista. Sillä 
pystytään ryhmittämään tietomallien objekteja tietosisällön perusteella ja tekemään 
niistä määrälistoja. Ohjelmalla voidaan tehdä myös erilaisia tarkastuksia mallien laa-
dusta törmäilytarkastuksiin sekä luoda esityksiä. Ilmaisella Solibri Model Viewerillä saa 
avattua yksittäiset IFC-muodossa olevat tietomallit sekä Checkerillä luodut yhdistel-
mämallit, joita voi visuaalisesti tarkastella. Viewerin avulla voi helposti tarkastella tieto-
mallien tietosisältöä sekä eri suunnittelualojen suunnitelmien yhteensopivuutta.   
Solibri Model Viewerin etuna on sen maksuttomuus ja rajatut käyttömahdollisuudet, 
jotka tekevät sen käytöstä helppoa sekä yksinkertaista. Tietomallien työstäminen kat-
selua pidemmälle vaatii kuitenkin aina yrityksessä jonkun sellaisen henkilön, jolla on 
Solibri Model Checkerin maksullinen lisenssi käytössään. 
2.3.3 SketchUp 
SketchUp on alun perin Googlen omistama, Trimblelle vuonna 2012 myyty tietoko-
neohjelma, jolla voi tehdä 3D-mallinnusta. Sillä mallinnus perustuu viivoihin ja pintoihin, 
ei tietosisältöön tai tilavuuksiin. Siitä on olemassa vanhempi ilmainen versio sekä mak-
sullinen päivitetty versio, johon saa myös tuotua sisään IFC-tiedostoja.  
 
Kuva 4: Osa SketchUpilla tehtyä työmaasuunnitelmaa 
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SketchUp-ohjelmaa käytetään NCC:llä pääasiassa työmaan aluesuunnitelmien (kuva 
4) tekemiseen ja se on nopea sekä helppo työkalu pieniin havainnollisiin mallinnuksiin. 
SketchUpin vahvuuksiin kuuluu myös sen rinnalle käyttäjien toimesta rakentunut laaja 
objektikirjasto, mistä löytyy jopa kokonaisia kaupunginosia valmiiksi ladattavina mallei-
na. 
2.3.4 Tekla Structures Viewer 
Tekla Structures Viewer (kuva 5) on täysversiosta tehty kevennetty katseluversio. Oh-
jelmaan pystytään tuomaan IFC-mallit, tarkastelemaan suunnitelmien risteämiä, suun-
nittelemaan tehtävä- ja asennusjärjestyksiä, rakentamaan aikataulua ja seuraamaan 
toteutumista. Sillä voi tehokkaasti hallita tietosisältöjä ja tuottaa määrälistoja, mutta sillä 
ei pysty mallintamaan. 
 
Kuva 5: Näkymä Tekla Structures Vieweristä 
2.3.5 Dalux 
Dalux on tietomallinnusohjelma, jossa voidaan visuaalisesti tarkastella malleja ja tehdä 
huomioita kytkeytyen rakennuksen sijainteihin. Ohjelma toimii tietokoneen lisäksi table-
tilla sekä kännykällä. Sen vahvuuksia on ehdottomasti mobiliteetti, joka mahdollistaa 
ohjelman käytön selaimella internettiä tukevalla laitteella. Daluxilla voidaan luoda tar-
kastuslistoja, puutelistoja ja merkityille henkilöille voidaan vastuuttaa eri tehtäviä. Sinne 
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voidaan tuoda eri suunnittelualojen IFC-malleja ja luoda näin yhdistelmämalli, jota voi 
tarkastella työmaalta käsin (kuva 6).  
 
Kuva 6: Työmaalla Daluxin näkymä tabletilla katseltuna 
2.3.6 Muut ohjelmistot 
Näiden ohjelmistojen lisäksi NCC:n omalla kehitystiimillä on käytössään useita muita 
ohjelmistoja. Kyseisiä ohjelmistoja hyödynnetään tietomallien räätälöintiin. Samalla 
niitä testataan mahdollista käyttöönottoa varten. Jokainen käyttöönotettu ohjelmisto on 
räätälöity yrityksen käyttötarpeisiin ohjelmistoympäristöä ja koulutuksen sisältöä myö-
ten. Lisäksi niiden käyttöön on laadittu ohjeistukset. 
Ohjelmistohankinnat, ohjelmien vaatima koulutus ja kehitystyö ovat kalliita investointe-
ja, jotka eivät maksa itseään heti takaisin, vaan vaativat aikaa ja ohjelmien älykästä 
käyttöä. Tästä syystä jokaisen ohjelmiston kohdalla tulee selvittää sen potentiaali yri-




Tietomallien käsittelyyn, muokkaamiseen sekä katseluun tarvitaan tietokone. Useimmat 
tietomalliohjelmistot ovat niin raskaita, että ne vaativat vähintään tehokannettavan, jotta 
niitä voidaan hyödyntää. Jopa tietomallinnuksen katseluohjelmat vaativat riittävää suo-
ritustehoa, muistia, hyvän näytönohjaimen sekä tietomalliohjelmia tukevan käyttöjärjes-
telmän. Tietokoneiden päivitys jatkuvasti kehittyvien ohjelmistojen tarpeita vastaavaksi 
on myös kustannustekijä ja vaatii yritykseltä usein tietoteknistä tukea [1, s.171]. 
2.4 Yleiset tietomallivaatimukset 
Yleiset tietomallivaatimukset ovat Suomen ensimmäiset kansainväliset tietomallivaati-
mukset. Alun perin Senaattikiinteistöjen 2007 julkaisemat ohjeet päivitettiin viimeksi 
vuonna 2012 yleisiksi tietomallivaatimuksiksi (YTV2012) Rakennustietosäätiön COBIM-
hankkeen myötä ja täydentäviä liitteitä on julkaistu vuonna 2016. Hankkeessa oli mu-
kana Senaattikiinteistöjen lisäksi suunnittelutoimistoja, kiinteistön omistajia ja rakennut-
tajia, rakennusliikkeitä sekä ohjelmistotaloja. Vaatimusten tavoite on yhdenmukaistaa 
sekä vakinaistaa rakentamisen toimintatapoja tietomallinnuksen hankkeissa [5 s.2]. 
2.4.1 Sisältö 
Yleiset tietomallinnusvaatimukset (YTV2012) koostuvat seuraavista osista: 
 Osa 1 Yleinen osuus 
 Osa 2 Lähtötilanteen mallinnus 
 Osa 3 Arkkitehtisuunnittelu 
 Osa 4 Talotekninen suunnittelu 
 Osa 5 Rakennesuunnittelu 
 Osa 6 Laadunvarmistus 
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 Osa 7 Määrälaskenta 
 Osa 8 Havainnollistaminen 
 Osa 9 Mallien käyttö talotekniikan analyyseissä 
 Osa 10 Energia-analyysit 
 Osa 11 Tietomallipohjaisen projektin johtaminen 
 Osa 12 Tietomallien hyödyntäminen rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana 
 Osa 13 Tietomallien hyödyntäminen rakentamisessa 
 Osa 14 Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa 
Täydentävät liitteet: 
 YTV2012 Täydentävä liite ARK Tilaajan ohje 
 YTV2012 Täydentävä liite RAK Tilaajan ohje 
 YTV2012 Täydentävä liite Talotekniikan määrälaskentaohje 
 YTV2012 Täydentävä liite Talotekniikan mallinnusvaatimuksia 
Vaatimuksissa käydään läpi tietomallinnuspohjaisen hankkeen tavoitteet, suunnitelmi-
en vaatimukset sekä laadunvarmistustavat. Rakennushankkeiden eri osapuolille määri-
tellään täsmällisesti mitä ja miten mallinnetaan. Niiden tarkoituksena on tukea suunnit-
telun ja rakentamisen laatua, tehokkuutta, turvallisuutta sekä kestävän kehityksen mu-
kaista hanke- ja elinkaariprosessia. Jokaisen tietomallihankkeen osapuolen tulee tutus-




Yleisiä tietomallivaatimuksia käytetään pohjana yritysten omien tietomallinnuskohteiden 
asiakirjoissa ja niiden lisäksi voidaan määritellä omia yrityksen toimintatapojen mukai-
sia lisävaatimuksia.  
2.5 Tietomallinnus tuotannossa 
Monissa rakennuskohteissa on jo käytössä tietomallit ja niiden määrä sekä käytön laa-
juus tulee tulevaisuudessa varmasti kasvamaan. Tietomallipohjainen suunnittelu hyö-
dyttää kaikkia osapuolia ja työmaalle sen suurin hyöty on ongelmien ennakointi.  
Tietomallien käyttö on usein suorassa suhteessa suunnitelmien tarkkuuteen, sijainnit 
sekä korkeusasemat joudutaan jo suunnitellessa mallintamaan oikein ja haastavien 
detaljien, liittymien sekä risteämien suunnittelulle on paremmat edellytykset. Tärkeintä 
tuotannon kannalta on se, että tietomallit on tehty teknisesti oikein, tarkastettu ja suun-
nitelmat sovitettu tietomallinnusta apuna käyttäen yhteen muiden suunnittelualojen 
kanssa. Tietosisällöt sekä rakennusosien tyyppitiedot tulee olla oikein ja oikealla työka-
lulla mallinnettuja.  
Urakoitsijat käyttävät tuotantomallien pohjana suunnittelijoiden laatimia tietomalleja 
täydentämällä niihin tuotannonohjauksen näkökulmia. Erilaisia tuotantomalleja ovat 4D-
aikataulumallit ja työmaan aluesuunnitelmat, joissa on rakennuksen tietomalli. Tuotan-
tomallien sisällä voi olla myös useita tietomalleja sekä tuotantomallisuunnitelmia [7, 
s.5]. 
2.5.1 Tietomallinnuksen hyödyt 
Tietomallinnuksen suurimpana hyötynä on tietenkin sen visuaalisuus ja havainnolli-
suus.  Se on kuitenkin vain pieni osa sitä, mitä tietomalleilla todellisuudessa pystytään 
tekemään. Visuaalinen tarkastelu on toki tärkeää ja sen merkitys esimerkiksi markki-
noinnissa on suuri [2, s.13]. Asiakkaalle tai tulevalle käyttäjälle pystytään näyttämään 
heti, miltä rakennus tulee näyttämään, sen tilaratkaisuja ja rakennuksen sopivuus kau-
punkikuvaan (kuva 7). Tilaaja tai käyttäjä ei välttämättä ole rakennusalan ammattilai-
nen, jolloin tavallisista piirustuksista voi olla vaikea hahmottaa lopputulosta. Mallien 
avulla tilaajan on helpompi nähdä kokonaiskuva rakennuksesta sekä sen tiloista. Näin 
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pystytään jo hyvin aikaisessa vaiheessa ennakoimaan mahdollista muutostöiden tar-
vetta [4, s.21–24]. 
 
Kuva 7: Kuva terveyskeskuksesta ja sen sijoittumisesta ympäristöön. 
Tietomallien tehokkaalla hyödyntämisellä voidaan tehdä kustannusvertailuja, arvioida 
erilaisia rakenneratkaisuja ja niiden vaikutuksia kustannuksiin. Tilaajalle voidaan 
konkreettisesti näyttää erilaisten päätösten vaikutukset hankkeessa ja visuaalinen 




Kuva 8: Kuva kohteesta, jonka arkkitehtuurin hahmotus ilman 3D-mallia on haastavaa. 
Rakennusvaiheessa visuaalisuutta voidaan hyödyntää työmaasuunnitelmien teossa, 
rakennuksen koon tai erikoisten rakenteiden hahmottamisessa [2, s.13]. Talotekniikan 
tarkastelujen visuaalista hyötyä käytiin läpi jo yhdistelmämallista puhuttaessa ja visuaa-
lisuutta hyödyntäen pystytään etukäteen suunnittelemaan asennuksia sekä ennakoi-
maan yhteentörmäyksiä putkistojen ja rakenteiden kanssa. Tavallisissa 2D-
piirustuksissa talotekniikan hahmottaminen voi olla todella haastavaa (kuva 9) ja putki-
en sijainteja sekä kokoa voi olla vaikea arvioida ilman talotekniikan koulutusta [6, s.13 





Kuva 9: Ylempänä kuva LVI-suunnitelman 2D-kuvasta ja alla sama 3D:nä yhdistelmämallista. 
Visuaalisen tarkastelun lisäksi yksi suurimmista hyödyistä on tietosisältö ja se, miten 
helposti se on saatavilla. Ilmaisohjelmillakin saa malleista ulos kiitettäviä määriä tietoa, 
joka löytyy yleensä helposti pelkällä objektin valitsemisella. Tietomalleista voidaan tar-
kastaa sijainteja sekä mittoja ja esimerkiksi elementtien painoja. Tietomalleista saa-
daan myös tuotettua luettelomaisia määrätietoja, joita pystytään räätälöimään eri tar-
peisiin. Määrälistoja voidaan käyttää sekä hankintojen että aikataulutusten tukena ja 
niiden avulla voidaan hallinnoida tehokkaasti kustannuksia [2, s.15]. 
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2.5.2 Tietomallinnuksen haasteet 
Tietomallinnuksen kehittyessä jatkuvasti on siinä myös paljon haasteita. Jatkuva oh-
jelmistojen kehittyminen vaatii myös yrityksiltä paljon. Kilpailu myös kasvaa tietomallin-
nuksen yleistymisen myötä ja yritysten on jatkuvasti kehitettävä omia toimintatapojaan 
pysyäkseen mukana. Tämä lisää luonnollisesti resurssien tarvetta, jotta pystytään tes-
taamaan, räätälöimään ja kehittämään ohjelmistoja sekä kouluttamaan henkilöstöä 
niiden käyttäjiksi (kuva 10) [2, s.17].  
 
Kuva 10: Tietomallinnukseen liittyvä koulutustilaisuus NCC:llä pienryhmälle. 
Digitaalisuuden kasvaessa tullaan myös entistä enemmän riippuvaiseksi teknologiasta, 
kun ohjelmistojen käyttö vaatii laitteita, joiden toimivuus ei ole enää käyttäjien varassa. 
Tietojen arkistointi on riski, sillä ei osata sanoa, kuinka pitkään digitaalista tietoa pysty-
tään säilyttämään. Nykyisessä muodossaan tallennetut tietomallit voivat olla joidenkin 
vuosien päästä jo niin vanhentuneita, ettei niitä pystytä enää avaamaan. Tiedostomuo-
tojen vanheneminen voi tulla ongelmalliseksi, jos tietomalleja on tarkoitus hyödyntää 
koko rakennuksen elinkaaren ajan käytön- ja ylläpidon tarpeisiin. Tietoja siirtäessä 
myös turvallisuusriski kasvaa ja yritykselle riskialttiita tiedostoja voidaan varastaa tai 
tuhota kokonaan [3, s.88–91] 
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Yleisenä käytön haasteena ovat toimintatapojen sisäistäminen ja ymmärryksen haas-
teet. Tietomallinnusta aktiivisesti hyödyntävän henkilön tulee paitsi ymmärtää laaja-
alaisesti sekä ohjelmiston käytön periaatteet, myös ymmärtää rakennushankkeita. Oh-
jelmistojen käytön opettelu yksinään ei riitä niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen vaan 
käyttäjän tulee tietää mihin sekä miten ohjelmistoja saisi käytettyä oman työnsä tukena. 
Usein myös ohjelmistojen parissa tehtävä kehitystyö vaatii jo opittujen asioiden sovel-
tamista täysin uusien ajattelutapojen pohjalle. Tietomallien käytössä myös tiedon oi-
keellisuuden arviointi ja siihen luottaminen jää lähes täysin käyttäjän varaan, jolloin 




3 Kysely tietomallien hyödyntämisestä tuotannossa 
Tilannekartoitus tietomallien hyödyntämisestä tuotannossa toteutettiin sähköisesti täy-
tettävällä kyselykaavakkeella [Liite 1]. Osa vastauksista saatiin henkilökohtaisella haas-
tattelulla, jossa käytiin läpi samat kysymykset.  
Linkki ja vastauspyyntö kyselykaavakkeeseen lähetettiin ensin sähköpostitse NCC Ra-
kennus Oy:n tietomallinnuksen kanssa tekemisissä olleille tuotannon henkilöille. Tä-
män jälkeen kysely julkaistiin yrityksen viikkotiedotteen mukana. Kysely oli kohdistettu 
tuotannolle, mutta se oli vapaasti vastattavissa kaikille Suomen NCC:n työntekijöille 
kolmen viikon ajan.  
Kyselyllä pyrittiin kartoittamaan NCC:n yleistä tietomallinnustasoa sekä VDC:n hyödyn-
tämisen laajuutta tuotannossa nykyhetkellä. Kysely jaettiin neljään osioon: käyttäjät, 
tietomallien käyttö, koulutus ja tuki sekä yleinen vapaa palaute. Kaikki osiot sisälsivät 
2-6 tarkentavaa kysymystä ja kokonaisuudessa oli yhteensä 15 pakollista ja kaksi va-
paata kysymystä. 
Vastauksia saatiin 94 kappaletta ja vastaajista peräti 68 henkilöä oli tuotannossa työs-
kenteleviä. Vastaukset käsiteltiin anonyymisti ja niitä ristiinvertailtiin kysymyskohtaisilla 
suotimilla. Selvitystä tehdessä on jokainen kysymys käyty läpi ja jokaista niistä on ver-
tailtu keskenään. Raportin liiallisen pitkittymisen välttämiseksi on tähän sisällytetty vain 
ne vertailut, joissa eri vastausvaihtoehtojen välillä oli tämän tutkimuksen kannalta mer-




Käyttäjä-osiossa oltiin kiinnostuneita vastaajien rooleista, toimialasta, rakennuskoh-
teesta ja sen tyypistä, rakennusalan kokemuksesta sekä vapaa-ajan tietotekniikan tot-
tumuksista. 
Kysymyksien tarkoituksena oli selvittää olivatko vastaajat potentiaalisia tietomallien 
käyttäjiä tuotannossa. Vastaajista haluttiin myös taustatietoja, jotta pystyttiin tekemään 
laajempia vertailuja.  
3.1.1 Tehtävä 
 
Kuva 11: Taulukko tehtävien jakautumisesta. 
Kysymyksen tehtävät määriteltiin sellaisten tuotannon henkilöiden mukaan, jotka voisi-
vat hyödyntää tietomallinnusta työssään. Tarkoituksena oli vertailla eri rooleissa olevi-
en henkilöiden tietomallien käytön laajuutta, sen haasteita ja toiveita. 
Vastaajista (kuva 11) 36 % enemmistö oli valinnut ”Jokin muu, mikä” -kohdan. Näin 
vastanneisiin sisältyi kuitenkin myös työmaahenkilöitä kuten työnjohtoharjoittelijoita, 
mittamiehiä, rakennuspäällikkö ja työmaapäällikkö. Toimihenkilöistä vastaajina oli kus-





















taava, hankekehityspäällikkö, asiantuntijoita ja aluejohtaja. Suunnittelijoita kyselyssä 
edusti rakenne-, arkkitehti-, LVI- ja sähkösuunnittelijat sekä suunnittelujohtaja. 
Tuotannon henkilöiden kesken vastaukset jakaantuivat seuraavasti: 18 % enemmistö-
nä olivat työmaainsinöörit, 13 % projekti-insinöörejä, 8 % projektipäälliköitä, 7 % vas-
taavia työnjohtaja, 7 % työnjohtajia, 7 % työpäälliköitä, 3 % Tate-asiantuntijoita sekä 
2 % hankintahenkilöitä ja -insinöörejä. 
3.1.2 Toimiala 
 
Kuva 12: Taulukko toimialojen jakautumisesta. 
Toimiala kysyttiin taustatiedoksi, sillä haluttiin tarkastella eri toimialojen aktiivisuutta. 
Toimialan tietäminen oli myös tärkeää NCC:n sisäisen kehityksen kannalta. Kaikkien 
toimialojen sisällä ei myöskään ole tuotantoon sijoittuvaa toimintaa, vaan pääasiassa 
suunnittelua, palvelutoimintoja, mitkä rajautuivat työn laajuuden ulkopuolelle.  
Eniten vastauksia (kuva 12) 22 % tuli Aluetoiminnoista, jotka sisältävät Turun, Jyväsky-
län, Tampereen, Oulun ja Kuopio/Joensuun, asuinrakentaminen, talonrakentamisen 
sekä korjausrakentamisen. 19 % vastaajista oli talonrakentamisesta, 18 % Optiplanista, 
15 % korjausrakentamisesta, 13 % pääkaupunkiseudun asuntorakentamisesta, 7 % 
”Jokin muu, mikä” sisälsi vastaajia, jotka kuuluivat useamman toimialan alle, 3 % 






















3.1.3 Kohde ja rakennustyyppi 
 
Kuva 13: Taulukko kohteiden jakautumisesta. 
 
 





































Kohde sekä rakennustyyppi haluttiin selvittää erilaisten kohteiden tietomallinnuksen 
käytön laajuuden vertailua varten. Oltiin kiinnostuneita siitä, oliko käyttö aktiivisempaa 
erilaisten kohteiden välillä ja erosivatko tietomallinnuksessa vastaan tulleet haasteet 
rakennustyyppien välillä.   
Uudiskohteiden parissa työskenteleviä (kuva 13) oli vastaajista peräti 70%:n enemmis-
tö, korjauskohteissa taas 19%, loppujen 11% jakautuessa palvelutoimintoihin, suunnit-
teluun sekä kohteisiin, joissa oli sekä uudis- että korjauskohde samassa. 
Rakennustyypit jakautuivat (kuva 14) 40 % asuinrakennuksiin, 21 % opetusrakennuk-
siin, 10 % toimistorakennuksiin, 10 % muihin rakennuksiin jotka sisälsivät sekä asuin-
rakennuksia, kouluja ja kaikkia yhdessä, 8 % myymälä-, majoitus- ja ravitsemisraken-
nuksiin, 7 % hoitoalan rakennuksiin, 3 % infrarakentamiseen, 1 % kokoontumisraken-




Kuva 15: Taulukko korjauskohteiden ja uudiskohteiden jakautumisesta. 
Uudis- ja korjausrakennuskohteiden välillä rakennustyypit jakaantuivat (kuva 15) korja-
uskohteiden painottumisena opetusrakennuksiin 35 %, myymälä-, majoitus- ja ravitse-
misrakennuksiin 24 %, toimistorakennukset 12 %, asuinrakennukset 12 %. Uudiskoh-
teet taas painottuivat asuinrakennuksiin 53 %, opetusrakennuksiin 17 %, toimistora-
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3.1.4 Rakennusalan kokemus 
 
Kuva 16: Taulukko rakennusalan kokemuksen jakautumisesta. 
Rakennusalalla tietomallinnus ei ole uusi asia, mutta sen monipuolinen hyödyntäminen 
osana rakennushankkeen eri vaiheita on vasta jalkautumassa. Tästä syystä vastaajien 
iän sijaan haluttiin kartoittaa heidän työkokemustaan alalla.  
Haluttiin selvittää miten rakennusalan kokemus vaikutti tietomallinnuksen osaamiseen 
ja asenteisiin. Oliko pitkällä tai lyhyellä kokemuksella vaikutusta siihen, millaisia ongel-
mia kohdattiin, ohjelmistojen omaksumiseen tai yleiseen mielipiteeseen.  
Vastaajista enemmistö (kuva 16) 35 % oli 5–10 vuotta alalla työskennelleitä, kun taas 
muut jakautuivat hyvinkin tasaisesti, 20 % yli 20 vuotta, 15 % 11–15 vuotta, 15 % 16–















alle 5v. 5-10 11-15 16-20 yli 20
Montako vuotta olet ollut rakennusalalla? 
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3.1.5 Tietotekniikka vapaa-ajalla 
 
Kuva 17: Taulukko vapaa-ajan tietotekniikan käytön jakautumisesta. 
Vastaajien työn ulkopuolisesta elämästä ei erityisesti kyselty tietoa, mutta oltiin kiinnos-
tuneita siitä, miten paljon tietotekniikkaa hyödynnettiin vapaa-ajalla. Haluttiin vertailla 
hieman eri käyttötottumuksia sekä sitä, kuinka paljon aktiivinen vapaa-ajan käyttö näkyi 
töissä. Kaikki vastaajat käyttivät jotain tietotekniikkaa vapaa-ajalla. 
Vastauksissa (kuva 17) 92 % käytti älypuhelinta, 87 % tietokonetta, 86 % nettipankkia, 


























Kuva 18: Taulukko tietotekniikan vapaa-ajan käytön jakautumisesta eri ikäryhmien välillä. 
Ainoat merkittävät erot (kuva 18) tulivat vastauksissa alle 5v. alalla olleita ja yli 20 vuot-
ta alalla olleita verrattaessa. Pidempään alalla olleet käyttivät selkeästi enemmän tab-
lettia, sekä kuvankäsittely- ja suunnitteluohjelmia vapaa-ajallaan. Suunnitteluohjelmia 
käytti vapaa-ajallaan jopa 39 % yli 20 vuotta alalla työskennelleistä.  
3.2 Tietomallien käyttö  
Tietomallien käytön osiossa selvitettiin vastaajien tämänhetkistä tietomallien käytön 
määrää, mihin tietomalleja käytettiin, mihin niitä haluttaisiin käyttää, tietomallien hyö-
dyntämisessä ilmenneitä haasteita sekä mitkä ohjelmistoja vastaajat olivat käyttäneet. 
Kysymyksien tarkoituksena oli selvittää tietomallien todellinen käyttö, ongelmakohdat ja 
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3.2.1 Tietomallien käytön määrä 
 
Kuva 19: Taulukko tietomallien käytön aktiivisuuden jakautumisesta. 
Haluttiin tietää, kuinka paljon vastaajat todellisuudessa käyttivät tietomallia työssään, 
riippumatta siitä, mihin sitä hyödynnettiin.  
Erittäin positiivinen asia oli se että (kuva 19) 30 % vastaajista kertoi käyttävänsä päivit-
täin tietomallia, 22 % viikoittain, 18 % joskus, 15 % oli kokeillut kerran tai pari, 14 % 


















Kuva 20: Taulukko tietomallien käytön aktiivisuuden jakautumisesta eri ikäryhmien välillä. 
Työkokemus tuntui vaikuttavan jonkin verran käyttöön (kuva 20), sillä päivittäin käyttä-
viä oli enemmistö 5 – 15 vuotta alalla olleita. Yli 20 vuotta alalla olleiden käyttö jakautui 
tasaisesti kaikkiin, paitsi ”en käytä” -kohtiin. 16 – 20 vuoden kokemuksella enemmistö 
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lainkaan työssään tietomallinnusta. Aktiivisimpia käyttäjiä siis olivat ryhmät 5 -10 ja 10 
– 15 vuotta alalla työskennelleet ja pienin käyttäjäryhmä taas alle 5 vuotta alalla olleet. 
 
Kuva 21: Taulukko tietomallien käytön aktiivisuuden jakautumisesta korjaus- ja uudiskohteiden 
välillä. 
Uudis- ja korjauskohteiden välillä oli selkeä ero käytössä (kuva 21), sillä uudiskohteissa 
käyttö oli päivittäistä tai viikoittaista kun taas korjauskohteissa lähes puolet oli kokeillut 
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Kuva 22: Taulukko tietomallien käytön aktiivisuuden jakautumisesta asuinrakennusten ja hoitoalan 
rakennusten välillä. 
Aktiivisesti työssään tietomallia käyttäneistä, asuinrakennuksissa työskentelevillä oli 
eniten päivittäistä käyttöä (kuva 22). Hoitoalan rakennuksissa puolet vastaajista käytti 
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Kuva 23: Taulukko tietomallien käytön aktiivisuuden jakautumisesta eri tehtävien välillä. 
Tehtävien välillä (kuva 23) ei myöskään ollut merkittäviä eroja, enemmistönä päivittäin 
tietomallinnusta työssään käyttivät projekti-insinöörit, työnjohtajista puolet oli kokeillut 
kerran tai pari, 33 % sekä vastaavista työnjohtajista että työpäälliköistä oli kokeillut ker-
ran tai pari muuten tulokset jakaantuivat suurimmalla osalla viikoittaiseen käyttöön. 
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3.2.2 Tietomallien käyttökohteet 
 
Kuva 24: Taulukko tietomallien käyttökohteiden jakautumisesta. 
Käyttökohteissa haluttiin tietää, mihin tietomallinnusta hyödynnettiin. Vastausvaihtoeh-
toihin listattiin yleisimmät tietomallinnuksen hyödyntämisen kohteet ja ne määriteltiin 
vastaamaan tuotannon käyttötarpeita. Tarkoituksena oli selvittää, miten laajasti ole-
massa olevia mahdollisuuksia hyödynnettiin.  
Tuloksissa (kuva 24) 91 % käytti tietomallia visuaaliseen tarkasteluun, 63 % mittojen ja 
sijaintien tarkastamiseen, 31 % työmaan suunnitteluun, 28 % määrälaskentaan, 17 % 
perehdytykseen, 17 % kustannuslaskentaan/hinnoitteluun, 15 % aikataulutukseen, 
15 % muutostöissä, 11 % työturvallisuuteen, 10 % hankintojen suunnitteluun, 9 % jo-
honkin muuhun kuten suunnittelun tukena, työn- sekä suunnittelun ohjausta ja markki-
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Kuva 25: Taulukko tietomallien käyttökohteiden jakautumisesta päivittäisessä käytössä. 
Päivittäin tietomallia käyttäneet (kuva 25) hyödynsivät sitä eniten visuaaliseen tarkaste-
luun, mittojen ja sijaintien tarkastamiseen sekä määrälaskentaan. Viikoittaisessa tai 
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Aktiivisimmin ja monipuolisimmin tietomallinnusta hyödynsivät (kuva 26) 11–15 vuotta 
alalla työskennelleet. Alle 5 vuoden kokemuksella tietomallinnusta ei hyödynnetty lain-
kaan hankinnoissa tai kustannuslaskennassa. Yli 20 vuoden kokemuksella tietomallin-
nusta hyödynnettiin myös varsin laaja-alaisesti, vaikka sen käyttö ei ollutkaan päivittäis-
tä.  
 
Kuva 27: Taulukko tietomallien käyttökohteiden jakautumisesta korjaus- ja uudiskohteita vertail-
lessa. 
Korjaus- ja uudiskohteissa käytön laajuudessa oli merkittäviä eroja (kuva 27). Korjaus-
kohteissa käyttö oli suppeampaa ja keskittyi lähinnä visuaaliseen tarkasteluun, mittojen 
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kentaan. Uudiskohteissa enemmistö käytti tietomallia visuaaliseen tarkasteluun, mutta 
käyttö jakaantui laajasti myös muihin tehtäviin.  
 
Kuva 28: Taulukko tietomallien käyttökohteiden jakautumisesta projektipäällikön ja työmaainsinöö-
rin tehtäviä vertaillessa. 
Selkeimmät erot tietomallien käytössä eri tehtävien kesken oli projektipäällikön ja työ-
maainsinöörin välillä (kuva 28). Projektipäälliköt käyttivät tietomallinnusta lähinnä visu-
aaliseen tarkasteluun, mittojen ja sijaintien tarkastamiseen, pieni osa vastaajista mää-
rälaskentaan ja kustannuslaskentaan sekä muutostöihin. Työmaainsinöörit taas käytti-
vät tietomallinnusta laajasti eri tehtävissä, erityisen paljon työmaan suunnittelussa. 
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3.2.3 Tietomallien toivotut käyttökohteet 
 
Kuva 29: Taulukko vastausten jakautumisesta tehtävistä joiden apuna vastaajat haluaisivat käyttää 
tietomallia. 
Todellisen käytön lisäksi haluttiin selvittää, mihin asioihin tietomallinnusta haluttiin hyö-
dyntää ja oliko eri käyttäjäryhmillä poikkeavia toiveita. Oltiin kiinnostuneita eri kohde-
tyyppien eroista sekä kokemuksen vaikutuksesta toiveisiin.  
Tuloksissa (kuva 29) 74 % halusi käyttää tietomallinnusta visuaaliseen tarkasteluun, 
71 % mittojen ja sijaintien tarkastamiseen, 64 % määrälaskentaan, 45 % kustannuslas-
kentaan/hinnoitteluun, 44 % aikataulutukseen, 43 % työmaan suunnitteluun, 40 % 
muutostöissä, 39 % hankintojen suunnitteluun, 39 % työturvallisuuteen, 36% perehdy-
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Kuva 30: Taulukko vastausten jakautumisesta tehtävistä joiden apuna vastaajat haluaisivat käyttää 
tietomallia korjauskohteiden ja uudiskohteiden välillä. 
Uudis- ja korjauskohteiden toiveissa näkyi suuri halu käyttää tietomallia niihin asioihin, 
mihin sitä ei käytetty tällä hetkellä (kuva 30). Korjausrakentamisessa toivottiin tietomal-
linnuksen hyödyntämistä erityisesti määrälaskentaan ja kustannuslaskentaan visuaali-
sen tarkastelun lisäksi. Uudiskohteissa tietomallia haluttiin käyttää pääasiassa visuaali-
seen tarkasteluun, mutta myös määrälaskennan, työmaasuunnittelun sekä aikataulun 
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noinnissa, asumisratkaisujen kehittämisessä, suunnitelmien vertailuun ja laadun doku-
mentointiin. 
 
Kuva 31: Taulukko vastausten jakautumisesta tehtävistä joiden apuna vastaajat haluaisivat käyttää 
tietomallia työkokemusta vertailtaessa. 
Innokkaimmin ja laajimmin tietomallinnusta halusivat hyödyntää (kuva 31) alle 5 vuotta 





































0% 20% 40% 60% 80% 100% 
Visuaaliseen tarkastelu 
(kohteeseen tutustuminen, 
suunnitelmien r isteämät jne.)  
Mit tojen ja s i jaint ien tarkastaminen  
Määrälaskenta 
Työmaan suunnit te luun (3d 
aluesuunni te lma)  
Työturval l isuuteen 
Perehdytykseen 
Kustannus laskenta/h innoit te lu  
Aikataulutukseen 
Hank intojen suunnit te luun 
Muutostöissä 
En mihinkään näistä  
Jok in muu, mikä 
11-15 vuotta alle 5 vuotta yli 20 vuotta 
41 
  
kentaan ja määrälaskentaan. Yli 20 vuotta alalla olleiden kiinnostus tietomallien hyö-
dyntämiseen työturvallisuuden apuna oli yllättävän pieni 22 %, muuten vastauksissa ei 
ollut merkittäviä eroja. 
 
Kuva 32: Taulukko vastausten jakautumisesta tehtävistä joiden apuna projektipäälliköt ja työmaa-
insinöörit haluaisivat käyttää tietomallia. 
Tehtävien väliset toiveet erosivat eniten tässäkin vastauskohdassa projektipäällikön ja 
työmaainsinöörin välillä (kuva 32). Työmaainsinöörien toiveet olivat laajempia, mutta 
projektipäälliköidenkin toiveet olivat laajempia kuin nykyisen käytön laajuus, mikä oli 
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3.2.4 Tietomallien hyödyntämisen haasteet 
 
Kuva 33: Taulukko tietomallien käytön haasteiden jakautumisesta. 
Tietomallien käytön haasteissa haluttiin selvittää, millaisia ongelmia vastaajat kokivat 
eniten. Haluttiin vertailla eri rakennuskohteiden ongelmia, eri tehtävien ongelmia, ra-
kennusalan kokemuksen vaikutusta ongelmiin sekä aktiivisen ja passiivisemman käy-
tön vaikutusta. Kysymyksen vastausvaihtoehtoihin mietittiin yleisimpiä tietomallinnuk-
sen haasteita. 
Haasteet jakautuivat seuraavasti (kuva 33): 48 % kohteessa ei tietomalleja, 40 % tie-
tomallien heikko laatu, 35 % kalusto ei riittänyt, 19 % halua löytyisi, mutta ei tueta, 19 
% ei tarpeeksi tukea tai tietoa, 17 % jokin muu jotka avataan seuraavassa kappalees-
sa, 15 % ei ole riittävästi aikaa, 13 % nettiyhteydet eivät toimi, 10 % liian vaikea käyt-
tää, 6 % ei tiedä kuinka hyödyntäisi tietomalleja ja 1 % ei ollut kiinnostusta. 
Vapaissa vastauksissa tuli vahvasti ilmi, että tietomallinnuksesta ei tiedetty niin paljon 
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seen tuotannossa. Suurimpina haasteina tietomallien puuttumisen lisäksi oli niiden 
heikko laatu, kaluston puutteet ja tuen sekä tiedon puutteellisuus.  
 
Kuva 34: Taulukko tietomallien käytön haasteiden jakautumisesta projektipäällikön ja työmaainsi-
nöörin välillä. 
Tehtäväkohtaisesti haasteissa (kuva 34) tuli ilmi projektipäälliköiden vähäisen käytön 
syyt, jopa 43 % projektipäälliköistä koki tietomallien käytön liian vaikeaksi ja 29 % vas-
taajista ei tiennyt kuinka hyödyntäisi tietomalleja. Työmaainsinööreistä taas kukaan ei 
kokenut käyttöä liian haastavaksi vaan heidän mielestään tietomallien heikko laatu oli 
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Kuva 35: Taulukko tietomallien käytön haasteiden jakautumisesta työnjohtajan ja työpäällikön 
välillä. 
Työpäälliköt kokivat vastaajista eniten ajanpuutetta (kuva 35). Työnjohtajista 33 % kai-
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Kuva 36: Taulukko tietomallien käytön haasteiden jakautumisesta vastaavilla työnjohtajilla. 
Kaluston kanssa kamppailivat eniten vastaavat työnjohtajat (kuva 36) joista jopa 83 
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Kuva 37: Taulukko tietomallien käytön haasteiden jakautumisesta työkokemusta vertaillessa. 
Rakennusalan kokemuksella ei tuntunut olevan suurta vaikutusta haasteiden eroavai-
suuksiin (kuva 37), merkittävimpänä erona oli yli 20 vuotta alalla olleiden ajan riittämät-
tömyys jonka vastasi 33 %. Alle 5 vuotta alalla olleet taas kokivat, että halua löytyisi, 
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Kuva 38: Taulukko tietomallien käytön haasteiden jakautumisesta korjauskohteiden ja uudiskoh-
teiden välillä. 
Uudis- ja korjauskohteissa (kuva 38) suurimpana erona oli se, että yli puolissa korjaus-
kohteista ei ollut tietomalleja lainkaan. Uudiskohteissa taas enemmistönä koettiin, ettei 
saatu tarpeeksi tukea tai tietoa ja haasteita oli nettiyhteyksien kanssa. Muuten raken-
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Kuva 39: Taulukko tietomallien käytön haasteiden jakautumisesta käyttöaktiivisuutta vertailtaessa. 
Käytön aktiivisuuden vaikutus haasteisiin näkyi (kuva 39) aktiivisessa käytössä tieto-
mallien heikkona laatuna, tietomallien puuttumisena ja kaluston riittämättömyytenä, 
päivittäisistä käyttäjistä kukaan ei kokenut tietomallien käyttöä liian vaikeaksi. Satun-
naisemmin käyttävien haasteina olivat tietomallien puuttumisen lisäksi kaluston ongel-























0% 20% 40% 60% 80% 100% 
Kohteessa ei t ietomalleja  
Kalusto ei r i i tä ( t ietokone ei jaksa 
pyör i t tää)  
Nett iyhteydet eivät toimi  
T ietomall ien heikko laatu ( tarkkuus 
ei r i i tä,  malleja ei pysty 
hyödyntämään, puutteel l inen …  
Ei tarpeeksi tukea tai t ietoa  
Halua löyty is i ,  mutta ei tueta 
(esimerk iksi kohde ei 
mall innuskohde jne.)  
Jok in muu, mikä 
Li ian vaikea käyttää 
Ei ole r i i t täväst i  aikaa  
En t iedä kuinka hyödyntä is in 
t ietomalleja 
Ei ole k i innostusta  
Päivit täin  Joskus 
49 
  
3.2.5 Ohjelmistot  
 
Kuva 40: Taulukko ohjelmistojen käyttökokemuksen jakautumisesta. 
NCC:llä on jalkautettu eri ohjelmia vuosien varrella ja oltiin kiinnostuneita siitä mitä oh-
jelmistoja vastaajat olivat käyttäneet. Vertailussa kiinnosti kokemuksen vaikutus eri 
ohjelmistojen käyttöön sekä käytön jakaantuminen erilaisissa kohteissa. Vaihtoehtoina 
oli sekä tietomallinnukseen, suunnitteluun, kustannuslaskentaa että aikatauluun liittyviä 
ohjelmistoja, joita on ollut tai on käytössä yrityksessä tällä hetkellä.  
Vastauksissa käytetyin ohjelma (kuva 40) oli Solibri Viewer 88 %, muut jakautuivat seu-
raavasti: AutoCAD 84 %, SketchUp 52 %, BIMsight 47 %, Tekla Viewer/Structures 31 
%, Solibri Checker 29 %, ArchiCAD 29 %, Control/Schedule Planner 21 %, Navis 10 
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Kuva 41: Taulukko ohjelmistojen käyttökokemuksen jakautumisesta käytön aktiivisuutta vertailta-
essa. 
Päivittäin tietomallia käyttävien enemmistö käytti (kuva 41) tai oli joskus käyttänyt au-
toCADia, Solibri Vieweriä, BIMsightia sekä Solibri Checkeriä. Päivittäin tietomallien 
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Kuva 42: Taulukko ohjelmistojen käyttökokemuksen jakautumisesta työkokemusta vertailtaessa. 
Työkokemuksella oli vaikutuksia ohjelmistojen käyttöön (kuva 42), sillä alle 5 vuotta 
alalla olleet olivat käyttäneet selkeästi laajemmin eri ohjelmistoja kuin yli 20 vuotta alal-
la olleet. Alle 5 vuotta alalla olleet eivät kuitenkaan hyödyntäneet ohjelmistoja päivittäi-
sessä käytössä joko lainkaan tai läheskään yhtä laajasti kuin pitkään alalla työskennel-
leet, joten voidaan olettaa käytön tapahtuneen ennen tuotannon pariin tulemista esi-
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Kuva 43: Taulukko ohjelmistojen käyttökokemuksen jakautumisesta korjauskohteita ja uudiskoh-
teita vertailtaessa. 
Uudis- ja korjauskohteissa tai rakennetyyppien välisessä vertaillussa ei ollut suuria 
eroja (kuva 43). Korjauskohteissa vastaajat olivat käyttäneet Control/Schedule Planne-
ria enemmän kuin uudiskohteiden vastaajat. Uudiskohteissa taas oli käytetty selkeästi 
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3.3 Koulutus ja tuki  
NCC:llä VDC-tiimi tarjoaa tällä hetkellä säännöllisesti koulutusta SketchUpin ja Solibri 
Viewerin käytöstä. Koulutuksiin voi kuka tahansa talon sisällä työskentelevä osallistua 
ja molempiin ohjelmiin perehdytään noin kolmen tunnin verran. Koulutuksia järjestetään 
tarpeen vaatiessa myös työmailla. Ohjelmien perusominaisuuksista on laadittu myös 
ohjeet sekä pieniä apuvideoita. Yleensä perusasioiden jälkeen ohjelman käyttöönotto 
ja sen harjoittelu pidemmälle jää työntekijälle itselleen. Ohjelmien käyttöä ei erityisem-
min seurata ja projektivastaavien vastuulle jää tietomallien hyödyntäminen tai hyödyn-
tämättä jättäminen.  
Koulutus- ja tukiosiossa oltiin kiinnostuneita vastaajien tietomallinnukseen liittyvästä 
koulutuksesta, tietomallien käytön oppimisen helppoudesta sekä siitä, millaista tukea 
VDC-tiimiltä toivottiin.  
3.3.1 Tietomallinnukseen saatu koulutus 
 
Kuva 44: Taulukko tietomallien koulutuksen jakautumisesta. 
Tietomallien käyttöön saatu koulutus haluttiin selvittää, jotta voitiin vertailla sen vaiku-
tusta tietomallien käyttöön ja laajuuteen. Oltiin myös kiinnostuneita siitä, kuinka moni 
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Vastaajista (kuva 44) 17 % ei ollut saanut mitään koulutusta tietomallien käyttöön, mut-
ta heistäkin silti enemmistö kertoi käyttävänsä tietomalleja aktiivisesti viikoittain. Vas-
taajista sisäisen koulutuksen oli käynyt 40 % SketchUp-koulutuksen ja 46 % Solibri-
koulutuksen. Positiivista oli se, että riippumatta tehtävästä tai työkokemuksesta, olivat 
useat opiskelleet tietomallinnusta itsenäisesti 48 %. Pieni osa vastaajista 9 % kertoi 
saaneensa koulutusta tietomalleihin edellisessä työpaikassaan. 25 % oli saanut 
NCC:llä muuta tietomallinnukseen liittyvää koulutusta. 
 
Kuva 45: Taulukko tietomallien koulutuksen jakautumisesta työkokemusta vertailtaessa. 
Alalla alle 5 vuotta olleista suurin osa oli saanut koulussa tietomallinnukseen liittyvää 
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tukset. 11-15 vuotta alalla työskennelleistä suurin osa oli saanut tietomallinnukseen 
liittyvää koulutusta aikaisemmassa työpaikassaan.  
 
Kuva 46: Taulukko tietomallien koulutuksen jakautumisesta työnjohtajilla. 
Eri tehtävissä työskennelleistä työnjohtajat olivat opiskelleet eniten itsenäisesti (kuva 
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Kuva 47: Taulukko tietomallien koulutuksen jakautumisesta päivittäisillä käyttäjillä. 
Päivittäin mallia käyttävistä (kuva 47) 70 % oli opiskellut itsenäisesti tietomallien käyt-
töä sisäisten koulutusten lisäksi.  
3.3.2 Tietomallien käytön opettelun helppous 
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Arvioi asteikolla kuinka helppoa tietomallien käyttö oli 
oppia. 0 = todella helppoa, 10 = todella vaikeaa 
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Haluttiin tietää, miten vaikeana tietomallien käyttämisen opettelu koettiin ja vaikuttiko 
se tietomallien hyödyntämiseen tai haasteisiin. Oltiin kiinnostuneita myös kokemuksen 
vaikutuksesta uuden opetteluun. 
Tietomallien käytön opettelu koettiin kohtalaisen helpoksi (kuva 48). Keskiarvo vastaa-
jien kesken oli hieman vajaa neljä asteikolla nollasta kymmeneen, jossa nolla oli todella 
helppo ja kymmenen taas todella vaikeaa.  
 
Kuva 49: Taulukko tietomallien käytön opettelun helppouden jakautumisesta työkokemusta vertail-
taessa. 
Alalla tuoreemmat vastaajat kokivat opettelun suhteessa pidempään olleisiin hieman 
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Kuva 50: Taulukko tietomallien käytön opettelun helppouden jakautumisesta korjauskohteita ja 
uudiskohteita vertailtaessa. 
Korjauskohteissa työskentelevät kokivat myös mallien käytön oppimisen hieman haas-
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3.3.3 VDC-tiimin tuki 
 
Kuva 51: Taulukko vastausten jakautumisesta VDC-tiimiltä toivotusta tuesta tietomallinnukseen. 
NCC:n sisäisen kehityksen kannalta oltiin kiinnostuneita siitä, millaista tukea yrityksen 
omalta VDC-tiimiltä toivottiin. Tällä hetkellä pääasiallinen tuki on koulutusta ja aina ky-
syttäessä pyritään auttamaan tilanteeseen parhaiten soveltuvalla tavalla. 
Vastauksissa (kuva 51) 56 % toivoi koulutusta, 39 % teemapäiviä/käyttäjäpäiviä, 33 % 
etätukea, 29 % viestintää/tiedottamista, 28 % infotilaisuuksia, 22 % työmaakäyntejä, 15 
% jotain muuta, joiden vastaukset eritelty vapaassa palautteessa, 10 % sähköpostivies-
tejä, 8 % ei tiennyt mitä VDC-tiimi tekee, 7 % puhelinpäivystystä, 3 % ei kaivannut mi-
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Kuva 52: Taulukko vastausten jakautumisesta VDC-tiimiltä toivotusta tuesta tietomallinnukseen 
vastaajilta jotka eivät kokeneet saavansa tarpeeksi tukea. 
Vastaajat jotka eivät kokeneet saavansa tarpeeksi tukea (kuva 52) toivoivat enimmäk-
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Kuva 53: Taulukko mielipiteiden jakautumisesta tietomallinnuksesta. 
 
Tietomallinnusta pidettiin noin yleisesti hyvänä asiana (kuva 53) ja siihen suhtauduttiin 
positiivisesti. 90 % vastaajista piti tietomallinnusta hyvänä tai erinomaisena asiana. 
Vapaassa palautteessakin mainittiin useissa vastauksissa tietomallinnuksen olevan 
asia, mihin kannattaa panostaa. Osa vastaajista koki tietomallinnuksen olevan tulevai-
suutta, kun taas osan mielestä se on jo osa jokapäiväistä tekemistä.   
Tietomallinnus on tulevaisuutta, sen käyttö tulee yleistymään väistämättä. Ikävä kyllä 
aikaa ei ole riittävästi jotta ohjelmien käytön oppisi nopeasti ja helposti. Mallin käyttö 
pitäisi olla päivittäistä jotta käytön oppisi. Nyt, johtuen projektien luonteesta, aikatau-
luista yms mallien käyttö jää liian vähälle jolloin sitä ei opi kunnolla ja käyttöön tulee 
"kynnys".  (Asuminen AS, Projektipäällikkö) 
Olen hyödyntänyt mallia aliurakkaneuvotteluissa havainnollistamaan kohdetta urakoitsi-
jaehdokkaille. (Aluetoiminnot AT, Työmaapäällikkö) 
Käytän mallia esimerkiksi suunnittelun ohjaukseen, hankalien paikkojen löytämiseen ja 












Olen käyttänyt tietomallia kohteen esittelyyn päättäjille (Laskentapäällikkö, Talonraken-
taminen TR) 
Olen käyttänyt tietomallia myyntiin / markkinointiin (Talonrakentaminen TR, Työpäällik-
kö) 
Haluaisin käyttää mallia päivittäiseen työn suunnitteluun ja johtamiseen (Aluetoiminnot 
AT, Työpäällikkö) 
Mallia haluaisin hyödyntää laadun dokumentointiin, raportointiin, käyttö- ja ylläpitovai-
heen tehtäviin ja dokumentointiin. (Laatu- ja ympäristövastaava, TR ja KR) 
Tietomalli on erittäin hyvä ja käytännöllinen työmaan johtamisen apuvälineenä. Käy-
tämme työmaalla tietomallia mm. urakkaneuvotteluissa esitellessämme rakennuskoh-
detta ja tarjottavaa rakennusosaa urakoitsijalle (saadaan tarkemman tarjoukset ja kus-
tannusten hallintaa paremmaksi). Esittelemme mallin avulla myös työntekijöille raken-
nettavat kokonaisuudet jotta osaavat paremmin tulkita myös 2D kuvia. Malli pitäisi olla 
käytössä kaikissa kohteissa jos vain mahdollista ja kustannusten mielessä on järkevää!  
(Aluetoiminnot AT, Vastaava työnjohtaja) 
Tietomalli on hyvä asia, mutta pitää muistaa että se on työkalu. Sekä tekijän että käyt-
täjän pitää tietää mitä on tekemässä: suunnittelijan pitää ensin osata suunnitella, vasta 
sitten voi mallintaa. Hankinnan pitää tietää mitä on hankkimassa ennen kuin hakee 
"automaattisesti" määriä. Jne.. (Optiplan, Projektipäällikkö) 
4 Johtopäätökset 
Kysely kokonaisuudessaan toteutettiin onnistuneesti ja siihen saatiin kattavasti vasta-
uksia. Vastaajien aktiivisuus avoimissa vastauksissa myös yllätti positiivisesti. Tieto-
mallinnus kiinnostaa ja mikä parasta muitakin kuin sen kanssa päivittäin työskenteleviä. 
Johtopäätöksissä käydään läpi kyselyä sekä vapaata palautetta ja niiden pääkohtia. 
Vastauksia analysoidessa sijoitin niissä ilmi tulleita asioita nelikenttäkaavioon (kuva 54) 




Kuva 54: Nelikenttäanalyysi pohjautuen kysymysten analysointiin ja vapaaseen palautteeseen. 
Keskeisiä teemoja vahvuuksissa oli yrityksen oma VDC-tiimi sekä henkilöstön tietomal-
lien käytön osaaminen ja positiivinen asenne. Monimuotoisia kohteita asuinrakentami-
sen kohteista aina isoihin metrokeskuksiin asti voidaan myös pitää yrityksen vahvuute-
na.  
Suurimpana heikkoutena kyselyssä nousi esiin viestintä ja tiedonkulku, joka tuli esiin 
useissa kohdissa. Muita heikkouksia ovat tyypilliset ison konsernin haasteet: päätöksi-
en tekeminen vie aikaa, laitteiden haasteet, koulutuksen/kehityksen resurssit, kohteet 
joissa ei ollut tai käytetty tietomallinnusta. Yhdeksi pääkohdaksi nostin toimintamallin 
yhtenäistäminen tietomallinnuksessa, sillä vastauksissa oli eroavaisuuksia kohteiden 
välillä, sekä eri yksiköillä erilaisia toiveita. 
4.1 VDC-tiimi 
Yhtenä vahvuutena koettiin yrityksen oma VDC-tiimi, joka vastaa tietomallinnuksen 
kehitystyöstä. Vastauksista tuli myös ilmi, etteivät kaikki tienneet, mitä tiimin toimenku-
vaan kuuluu, saatikka, miten tiimi toimii. Kaivattiin VDC-tiimin osallistumista enemmän 
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työmaalla työmaakokouksiin sekä työmaakohtaista suunnittelua tietomallinnuksen hyö-
dyntämisen laajuudesta ja auditointia projektin edetessä. Tiimin roolitus oli joillekin 
epäselvää, eikä tiedetty keneltä sai kysyä ja mitä.  
Tiimin vahvuuksia on se, että sen sisällä kehitystyötä ovat jatkaneet samat henkilöt jo 
vuosia, jolloin on kattavasti tiedossa kaikki mitä on jo tehty. Tiimi on myös hyvin sitou-
tunut ja kuten vastauksissa tuli ilmi hyvin palvelualtis. Usein asiakasta autetaan vaikka 
asia ei suoranaisesti kuuluisikaan VDC-tiimille. Taustalla tehdään valtavasti työtä en-
nen ohjelmistojen eteenpäin viemistä tuotantoon ja toimintamalleista pyritään hiomaan 
mahdollisimman helppoja, mutta toimivia työmaan käyttöön. Koulutuksia järjestetään 
joustavasti myös työmailla ja ympäri Suomen. Tämän lisäksi VDC-tiimi on hyvin ver-
kostoitunut ja mukana kehittämässä tietomallinnuksen ohjeistuksia valtakunnallisesti 
muiden yritysten kanssa.  
Tiimin heikkouksia on viestintä ja tiedottaminen, mikä ei kuitenkaan varsinaisesti edes 
kuulu tiimin toimenkuvaan. Tiimin sisällä on kuitenkin valtavasti tietoa sekä taitoa, jota 
ulkopuolinen ei pystyisi viemään eteenpäin ilman tiimin apua, jotta tietosisältö pysyy 
oikeana. Tiimin resurssit kuluvat kuitenkin jatkuvasti kasvavan projektimäärän sekä eri 
kohteiden yksilöityjen tarpeiden hallinnoinnissa. Viestinnän haasteista tiimin ulkopuolel-
la jatketaan niille omistetussa luvussa 4.3. Tiimin sisällä tietomallinnusta kehitetään niin 
nopeassa tahdissa, että jopa tiimin sisällä tieto saattaa vanhentua ennen kuin se ehtii 
saavuttaa jokaisen tiimin jäsenen. 
4.2 Henkilöstön tietomallien käyttö sekä koulutus 
Henkilöstön tietomallien käytön aktiivisuudessa oli paljon eroavaisuuksia. Vastauksissa 
kuitenkin huokui vahva kiinnostus ja innostus tietomallinnukseen. Henkilöt, jotka eivät 
käyttäneet tietomallinnusta aktiivisesti hyödyksi, olivat kuitenkin kuulleet sen hyödyistä 
muilla työmailla ja sitä kautta suhtautuivat positiivisesti. Osa vastaajista tuntui olevan 
turhautuneita yrityksen tämän hetkiseen tietomallinnuksen käyttötapaan ja toivoivat 
edistystä kehityksessä. Monille oli myös kuitenkin epäselvää, mitä yrityksessä todella 
tehdään parhaillaan.  
Tietomallien käytön laajuus työssä oli selkeästi suhteessa siihen, kuinka paljon sitä 
käytettiin; vähemmän käyttävät henkilöt kokivat sen huomattavasti haasteellisemmaksi. 
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Myös rakennusalan kokemus vaikutti käytön laajuuteen ja pidempään alalla olleet osa-
sivat monipuolisemmin hyödyntää tietomallinnusta. Kyselyn pohjalta kuitenkin tuntui, 
että tietomallinnusta tosiaan käytettiin työn ohella paljonkin.  
Osaamista on vaikea mitata pelkillä kysymyksillä, mutta vastauksissa tuli kuitenkin ilmi 
laaja kokemusta eri ohjelmistoista ja koulutusta oli saanut suurin osa jossain muodos-
sa. Oppiminen koettiin suhteellisen helpoksi. Useimmat toivoivat lisää koulutusta, mutta 
eivät määritelleet tarkemmin mihin koulutusta halutaan. Vapaan palautteen kautta il-
meni, että määrien ottaminen mallista on useamman henkilön toiveissa, joko itsenäi-
sesti tai jonkun muun toimesta.  
Laitteet nousivat ehkä suurimmaksi ongelmaksi päivittäisen käytön kannalta ja monilla 
oli vaikeuksia tietomallien käsittelyssä tietokoneella. Tämän takia olisikin tärkeää, että 
kohteissa joissa tietomallinnusta on tarkoitus hyödyntää, olisi myös asianmukaiset tie-
tokoneet, jotka käytön mahdollistaisivat. Sama ongelma on ilmennyt myös useissa kou-
lutuksissa, joissa koulutettavien tietokoneet kaatuvat jo heti alkutekijöihinsä. Laitteissa 
on kuitenkin muitakin ongelmia ja kovaa vauhtia kehittyvien ohjelmistojen mukana py-
syminen vaatisi jatkuvaa laitteiston päivitystä, mikä taas tarkoittaa lisää kustannuksia. 
4.3 Viestintä 
Tiedon puute tuli monessa kohdassa ilmi. Vastaajat eivät oikein tienneet, löytyikö tie-
tomallinnukseen ohjeita vai ei, mistä ne löytyvät, eikä oltu tietoisia siitä, mitä yritykses-
sä tehdään. Tieto liikkuu lähinnä viikkotiedotteen muodossa ja suullisesti henkilöltä 
toiselle. Moni oli kuullut joltain, että jossain kohteessa oli onnistuttu, mutta monissa 
tilanteissa VDC-tiimin osallisuus on epäselvä. Myöskään muista työmaista ei tiedetä, 
kukaan ei tunnu varmasti osaavan sanoa mitä tehdään ja missä. Tämä korostui henki-
löhaastatteluissa, joissa keskusteltiin paljon siitä, mitä ympärillä tapahtuu.  
Muiden työmaiden osalta oltiin kiinnostuneita siitä, mitä muualla tapahtuu. Viestintää 
kaivattiin uusien ohjelmistojen sekä toimintatapojen testauksesta kohteissa, onnistumi-
sista ja tilannekatsauksia. Digi- ja teemapäiviä toivottiin myös ja ne koettiin onnistu-
neiksi tapahtumiksi. Yleisestikin voisi olla järkevää kertoa avoimesti, mitkä kohteet ovat 
tietomallinnuskohteita ja missä laajuudessa niissä käytetään tietomallinnusta. 
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Muista kohteista tiedottamisen lisäksi kaivattiin tietoa ohjelmistoista sekä yleisohjeita, 
jotka olisi kohdennettu tehtäville. Tietoa haluttiin myös siitä, mistä jo olemassa olevat 
ohjeistukset löytyvät. Monille oli myös epäselvää eri henkilöiden vastuualueet projek-
teissa sekä tilaajan ohjeistus.  
Kokonaisuutena tuntui, että VDC:n merkitys ja tarkoitus yrityksessä olivat monelle hie-
man epäselviä. Tietomallinnukseen liittyviä ohjeistuksia tai muita asioita ei myöskään 
osattu etsiä tai niitä ei ollut.  
Tiedonhallinnassa ja sen eteenpäin viemisessä on kuitenkin omat haasteensa siksi, 
että tietomallinnukseen liittyy paljon termejä ja sanastoa, jota kaikki eivät välttämättä 
ymmärrä. Asian tiimoilta on myös paljon väärinymmärrettyä termistöä, minkä vuoksi 
kaksi eri henkilöä voi käsittää saman lauseen kahdella eri tavalla. Tämän takia tiedon 
pitäisi olla helposti ymmärrettävissä myös sellaisille henkilöille, jotka eivät tunne termis-
töä. 
4.4 Toimintamallin yhtenäistäminen 
Kohdeyrityksellä on tällä hetkellä selkeä toimintamalli tietomallinnuskohteissa. Vasta-
uksissa sekä käytännössä on tullut kuitenkin ilmi, että prosessin eteneminen ja toimin-
tamallin sisältö eivät ole kaikille ihan selvillä. Suurimpana ongelmana ovat kohteet, 
joissa ei ole aikaisemmin hyödynnetty tietomallinnusta tai projektista vastaavalla henki-
löllä ei ole kokemusta tietomallinnuksesta. Kyseisissä kohteissa tietomallinnus saattaa 
tulla mukaan vasta kesken projektin, jolloin suunnittelijat ovat jo tehneet työtään ilman 
ohjeistuksia. Projektien kesken on myös paljon hajontaa siinä, missä laajuudessa tie-
tomallinnusta hyödynnetään, eivätkä kaikki ole ihan perillä, miten sitä voisi hyödyntää 
juuri omassa kohteessa. 
Ison konsernin ongelmana ovat myös kohdeyrityksen sisällä näkyvät erilaiset toiminta-
mallit yksiköiden välillä. Eroja on käytössä, tiedossa sekä asenteissa. VDC-tiimin vas-
tuualueita ja VDC hyödyntämisen toimintamallia tulisi selventää kaikille yksiköille, jotta 
eri yksiköt osaisivat myös hyödyntää olemassa olevia toimintatapoja.  
Kohdeyrityksellä on myös paljon kohteita, jotka eivät ole varsinaisia tietomallinnuskoh-
teita, mutta niissä on kuitenkin käyttäjiä, jotka haluaisivat käyttää tai jopa käyttävät it-
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senäisesti tietomallia. Näissä kohteissa ei kukaan ohjaa mahdollista tietomallinnuksen 
käyttöä. Tämän lisäksi on kohteita, joissa saatetaan käyttää ulkoista tietomallinnus-
koordinaattoria. Näilläkin kohteilla pitäisi kuitenkin olla jotkut samat toimintamallit riip-
pumatta siitä, käytetäänkö tietomalleja vai ei. Toteutus on kuitenkin haastavaa, jos koh-
teen tietomallinnus ei kuulu kohdeyritykselle.  
4.5 Mahdollisuudet 
Tietomallinnuksen mahdollisuuksia on tietenkin tulevaisuudessa sen kehittyminen. Jat-
kuvasti keksitään uusia tapoja hyödyntää tietomallia ja ohjelmistoja kehitetään palve-
lemaan paremmin jo käytössä olevia käyttötapoja. Mitä enemmän tietomallinnus yleis-
tyy, sitä enemmän sitä ruvetaan käyttämään ja kysyntää tulee olemaan enemmän. Tie-
tomallinnus tulee tulevaisuudessa korvaamaan todennäköisesti suurimman osan pape-
rikuvista ja tietomalleista tulee virallisia lupa-asiakirjoja.  
Koulutuksessa tätä kehitystä on alettu jo huomioida ja rakennusalan koulutuksissa; osa 
opiskelusta sisältää tietomallinnusta, tulevaisuudessa varmasti nykyistä enemmän. 
Kouluista valmistuu nyt jo niin sanottua uutta sukupolvea, joka tietää, miten ohjelmisto-
ja käytetään, mutta joilta puuttuu vielä kokemuksen tuoma tieto siitä, mihin niitä kannat-
taisi käyttää.  
Yrityksen aktiivisen kehitystyön myötä pysytään kilpailukykyisinä ja monipuolisilla 
hankkeilla saadaan positiivista näkyvyyttä. Näyttämällä yrityksen potentiaali ulkopuoli-
sille, myös vastikään kouluttautuneet, tietomallinnuksesta kiinnostuneet henkilöt saa-
taisiin kiinnostumaan yrityksestä. Laaja tietomallinnusosaaminen on myös kilpailuvaltti 
sellaisissa hankkeissa, joissa tietomallinnusta halutaan hyödyntää. Kohteissa, joissa ei 
aiota käyttää tietomallinnusta, voidaan myös saada etulyöntiasema osoittamalla sen 
hyödyt tilaajalle.  
4.6 Uhat 
Suurimpia uhkia ovat tietenkin tietomallinnuksen liian nopea kehitys, joka vaatii yrityk-
seltä jatkuvaa työtä sen eteen, ettei kehityksestä pudota. Tällä hetkellä kuitenkin yrityk-
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sen VDC-tiimi on erittäin hyvin perillä tämän hetkisestä tietomallinnuksen tilanteesta 
laajan verkostoitumisen ansiosta.  
Kehityksen myötä kuitenkin kilpailu kasvaa. Yritykset keksivät koko ajan uusia tapoja 
tietomallinnuksen hyödyntämiseen sekä luovat asiakkaille mielikuvia, jotka eivät kui-
tenkaan aina välttämättä vastaa todellista toteutusta. Tietomallinnuksen yleistymisen 
myötä myös erilaiset asiantuntijapalvelut tulevat tarpeeseen ja niitä tarjoavia yrityksiä 
on jo useita. Monien pienempien yritysten etuna voi olla tiedon keskittäminen johonkin 
tarkasti määriteltyyn osa-alueeseen, kun taas isompien yritysten tulee olla perillä kai-
kesta yrityksen sisällä tapahtuvasta toiminnasta ja tietää kaikesta yhtä paljon pärjätäk-
seen kilpailussa.  
Ohjelmistojen jatkuva kehittyminen aiheuttaa myös uhkia. Ohjelmistot eivät aina toimi 
keskenään saumattomasti, päivityksissä ilmenee usein ohjelmiston sisäisiä ongelmia, 
uudempien ohjelmistoversioiden tiedostojen avaaminen vanhemmilla versioilla ei on-
nistu, ohjelmistot vanhenevat ja uudet vaativat testaamista. Tämä tarkoittaa lisäresurs-
seja ja lisäkustannuksia ohjelmia käyttöönotettaessa, jotta ohjelmistojen toimivuus voi-
daan varmistaa ennen niiden jalkautusta. 
Kehitystyön ja sen eteenpäin jalkauttamisen uhkana on tietenkin potentiaalisten käyttä-
jien menetys kilpailevalle yritykselle. Yrityksen pitäisi pyrkiä sijoittamaan potentiaaliset 
tietomallien käyttäjät kohteisiin, joissa heillä on mahdollisuus hyödyntää tietomalleja. 
Onnistuneesti tietomallinnuksen kanssa työskennelleille henkilöille tulisi myös tarjota 
jatkuvuutta ja mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan, jotta tieto ja taito saadaan 




Yrityksen tietomallien hyödyntämistä tuotannossa voitaisiin parantaa monillakin tavoilla. 
Keskityin omissa ratkaisuissa johtopäätöksissä esiteltyihin pääkohtiin: viestintään, toi-
mintamallin yhtenäistämiseen sekä henkilöstön tietomallien käyttöön ja koulutukseen.  
Ratkaisuna viestintään ja tiedonkulkuun voisi olla yrityksen sisäisen internetsivu tieto-
mallinnuksesta, johon kerättäisiin ohjeistukset ja projektit, sekä kerrottaisiin, keneltä 
puuttuvaa tietoa kannattaa kysellä. Sivulla voisi eritellä rakennushankkeen vaiheet ja 
liittää eri vaiheisiin kytkeytyvät tietomallinnukset tehtävät ja tavoitteet. Viikkotiedottees-
sa voisi ajoittain olla VDC-kuulumiset ja yrityksellä oma VDC-blogi. Yrityksen VDC-
tiimin tehtäviä ja vastuualueita olisi hyvä tuoda koko konsernin tasolla esille paremmin, 
esimerkiksi esitteen muodossa.  
Viestinnän parantaminen edesauttaisi myös toimintamallin yhtenäistymistä. Tämän 
lisäksi toimintamallia voitaisiin yhtenäistää sillä, että nykyisissä tietomallinnuksen aloi-
tuskokouksissa varmistettaisiin suunnittelijoiden valmiuden lisäksi myös työmaahenki-
löiden valmiudet lähteä mukaan tietomallinnuskohteeseen. Tehtävien jakamisen lisäksi 
työmailla olisi myös hyvä olla tietomallinnukseen sidottuja tavoitteita, joiden toteutumis-
ta seurattaisiin. Eri yksiköille olisi myös hyvä selventää yrityksen tietomallinnuksen toi-
mintamallia ja sen sisältöä joko infopäivien muodossa tai sisäisellä tiedottamisella.  
Henkilöstön tietomallien käyttöä sekä koulutusta voitaisiin parantaa esimerkiksi sillä, 
että työmaahenkilöiden tietomallikoulutus olisi pakollista. Lisäksi koulutuksiin voisi tulla 
tietyin aikavälein kutsuja kertaamaan jo opittuja asioita. Koulutusten tukena olisi hyvä 
olla kattavat päivitetyt ohjeet itsenäiseen harjoitteluun. Yksityisten koulutusten tukena 
taas voisivat olla ryhmät, joissa vaativampia ohjelmia käyttävät voisivat jakaa toisillensa 
vinkkejä sekä tukea.  
Laajan kartoituksen seurauksena yrityksessä on jo monia pieniä parannuksia tehty 







Työn tavoitteena oli tehdä tilannekartoitus VDC:n hyödyntämisestä tuotannossa 
NCC:llä. Tuoretta kirjallisuutta aiheesta oli vaikea löytää, mutta jopa kymmenen vuotta 
vanhoissa teoksissa oleva tieto oli yhä suurelta osin ajankohtaista. Kehityksen edetes-
sä tarpeet ja toiveet ovat pysyneet jo vuosia samana.  
Työtä varten toteutettu tilannekartoituksen kysely sai kattavan määrän vastauksia, joi-
den avulla saatiin toteutettua laaja katsaus nykytilanteeseen. Tuotannon näkökulman 
tukena oli työmaahenkilöiden enemmistö vastaajissa. 
Suhtautuminen ja asenteet tietomallinnukseen ovat erittäin positiiviset ja innostuneet. 
Tietomallinnuksen kehityksen myötä tietoisuus on kasvanut ja tieto onnistuneista tieto-
mallinnuksen hankkeista on kulkeutunut yrityksen sisällä innostaen työntekijöitä. Sa-
malla nousi esille myös tiedon puute ja viestinnän tärkeys yrityksen sisä- ja ulkopuolel-
la.  
Tietomallinnuksen laaja käyttö oman työn tukena vaati itsenäisen ja aktiivisen käytön 
lisäksi myös rakennusalan kokemusta. Pelkkä ohjelmistojen hallinta ei riittänyt vaan 
vastauksissa korostui myös tiedon ja kokemuksen merkitys.  
Yrityksen oma VDC-tiimi koettiin arvokkaaksi ja tärkeäksi, mutta sen roolia ja merkitys-
tä tulisi korostaa entisestään. Huolestuttavan monelle vastaajalle tiimille kuuluvat teh-
tävät ja vastuualueet eivät olleet täysin selvät.  
Kasvava kilpailu on uhkana yritykselle, mutta oman tietomallinnukseen keskittyneen 
kehitystiimin ja perusteellisen ohjelmistojen jalkauttamisen perusteella ollaan vahvalla 
pohjalla. Tuntuu kuitenkin siltä, että tietty salailun aika on ohi tietomallinnuksen osalta, 
rakennusliikkeet kertovat yhä avoimemmin omista kohteistaan ja saavutuksistaan. 
Myös yhteistyö ohjelmistovalmistajien sekä kansallisten tietomallivaatimusten parissa 
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Työnumero (viimeisin käynnissä oleva projekti): 
1. Tehtävä 








i) Jokin muu, mikä:  
 
2. Toimiala 
a) Asuntorakentaminen AR 
b) Korjausrakentaminen KR 
c) Talonrakentaminen TR 
d) Aluetoiminnot AT 
e) Asuminen AS 
f) Property Development PD 
g) Optiplan 
h) Roads  
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d) Jokin muu, mikä 
4. Rakennustyyppi 
a) Asuinrakennukset 
b) Myymälä-, majoitus- ja ravitsemisrakennukset   
c) Hoitoalan rakennukset   
d) Toimistorakennukset   
e) Kokoontumisrakennukset   
f) Opetusrakennukset   
g) Teollisuusrakennukset   
h) Varastorakennukset   
i) Infrarakentaminen   
j) Muut rakennukset 
k) En osaa sanoa 
 
5. Montako vuotta rak. alalla 




e) yli 20 
f) muu: 
 




d) Sosiaalista mediaa (facebook, instagram, twitter jne) 
e) Nettipankkia 
f) Kuvankäsittelyä 
g) Suunnitteluohjelmia (AutoCad, SketchUp, ArchiCad, Revit jne) 
h) En mitään näistä 
 
Nykytilanne: 
7. Oletko käyttänyt aikaisemmissa kohteissa tietomallia? 
a) en koskaan 
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b) 1-2 kohteessa 
c) 2-4 kohteessa 
d) useammissa 
e) muu mikä: 
 
8. Käytätkö tietomallia aktiivisesti työssäsi (nykyinen kohde)? Onko joku muu joka 
käyttää samassa kohteessa? 
a) Päivittäin 
b) Useammissa kohteissa 
c) Viikoittain 
d) Joskus 
e) Olen kokeillut kerran tai pari 
f) En käytä 
 
9. Mihin näistä käytät tai olet käyttänyt tietomallia? 
a) Visuaalinen tarkastelu (kohteeseen tutustuminen, suunnitelmien risteämät 
jne.) 
b) Mittojen ja sijaintien tarkastaminen 
c) Määrälaskenta 





i) Hankintojen suunnitteluun 
j) Muutostöissä 
k) En mihinkään näistä 
l) Jokin muu, mikä: 
 
10. Mihin näistä haluaisit käyttää tietomallia? 
a) Visuaalinen tarkastelu (kohteeseen tutustuminen, suunnitelmien risteämät 
jne.) 
b) Mittojen ja sijaintien tarkastaminen 
c) Määrälaskenta 
d) Työmaan suunnitteluun (3d aluesuunnitelma) 
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i) Hankintojen suunnitteluun 
j) Muutostöissä 
k) En mihinkään näistä 
l) Jokin muu, mikä: 
 
 




d) en lainkaan 
e) muu:  
 
12. Mikä on haasteena jos et käytä tai käyttö on erittäin vähäistä? 
a) Kohteessa ei tietomalleja 
b) Liian vaikea käyttää 
c) Nettiyhteydet eivät toimi 
d) Ei ole riittävästi aikaa 
e) Kalusto ei riitä (tietokone ei jaksa pyörittää) 
f) Tietomallien heikko laatu (tarkkuus ei riitä, malleja ei pysty hyödyntämään, 
puutteellinen tietosisältö jne.) 
g) Ei tarpeeksi tukea tai tietoa 
h) En tiedä kuinka hyödyntäisin tietomalleja 
i) Halua löytyisi, mutta ei tueta 
j) Ei ole kiinnostusta 
k) Jokin muu, mikä 
 
13. Tietomalli vai perinteiset suunnitelmat?  
a) tietomalli  
b) perinteiset suunnitelmat 
c) molemmat yhdessä 
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Ohjelmat ja laitteet: 
14. Mitä ohjelmia käytät tai olet käyttänyt? 







h) Solibri Checker 
i) EasyBIM/iLink 
j) Vico Office 
k) Tekla Viewer/Structures 
l) Control/Schedule Planner 
m) AutoCAD 
n) En mitään 
 




16. Mihin käytät tablettia tai puhelinta? 
a) iltalehti/sanomat 
b) netflix tai vastaava 
c) RT-kortit 
d) TR-mittaus 
e) Visuualiseen mallien tarkasteluun 
f) Viimeistelyvaiheen merkintöihin 
 
Koulutus ja tuki: 
17. Oletko saanut koulutusta mallien käyttöön? 
a) En 
b) Olen opiskellut itsenäisesti 
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c) Kyllä NCC:llä Solibri-koulutus 
d) Kyllä NCC:llä SketchUp-koulutus 
e) Kyllä NCC:llä muuta tietomallinnukseen liittyvää koulutusta 
f) Kyllä koulussa 
g) Kyllä, jossain muualla. Missä? 
 
18. Oliko mallien käyttö helppo oppia?  
a) todella helppoa 
b) hieman haastavaa 
c) todella haastavaa 
d) mahdotonta 
e) muu:  
 
19. Tuetaanko mallien käyttöä tarpeeksi? 
a) riittävästi 




20. Mitä tukea toivoisit VDC-tiimiltä: 








i) Teemapäivät/käyttäjäpäivät (esim digipäivä, ohjelmistokohtainen käyttäjä-
päivä) 
j) Infotilaisuudet 
k) En mitään tukea 
l) Jokin muu, mikä 
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21. Saatko tarpeeksi tietoa NCC:n tietomallinnuskohteista tai niihin liittyvistä asiois-
ta?  
a) kyllä saan tarvittavan tiedon (mitä kautta?) 
b) en saa mitään tietoa 
c) en tiedä mistä tietoa löytyy 
d) jonkin verran, mutta kaipaisin enemmän 
 
22. Yhteiskäyttökoneesta mallien hyödyntämiseen mielipide? 
a) Hyvä idea 
b) Huono idea 
c) En osaa sanoa 
 
23. Projektien välissä ja niitä valmistellessa tehostettu koulutus mallien hyödyntä-
miseen?  
a) kiinnostaa 
b) ei kiinnosta 
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28. Mitä ominaisuuksia toivoisit? 
